ID	Tarefa	Satus	Responsável	Tempo estimado (em dias)	Tempo utilizado (em dias)	Data Início	Data Fim	Notas
1	Revisão e análise do banco de dados	FEITO	Matheus e Pedro	1	2	14/09/2026	16/09/2026	Teve que ser postergado por mais um dia devido a erros maiores encontrados no BD.
2	Codificação tela cadastrar cliente	FEITO	Davi	2	2	16/09/2026	18/09/2026	
3	Codificação da tela editar cliente	FEITO	Dimitri	2	2	16/09/2026	18/09/2026	
4	Codificação da tela de exclusão cliente	FEITO	Ian	2	4	16/09/2026	20/09/2026	Precisei de mais dias para completar a tarefa.
5	Codificação da tela listagem de cliente	FEITO	Davi e Ian	2	6	18/09/2026	24/09/2026	Precisei de mais dias para completar a tarefa.
6	Codificação da tela pesquisar cliente	FEITO	Davi e Dimitri	2	3	18/09/2026	21/09/2026	Precisei de mais dias para completar a tarefa.
7	Codificação da tela inicial e ações do cliente	FEITO	Davi, Dimitri e Ian	2	2	20/09/2026	22/09/2026	
8	Codificação da lógica interna cadastrar e editar cliente	FEITO	Matheus e Pedro	2	2	15/09/2026	18/09/2026	Foi iniciado um dia depois, devido atraso de um dia na atividade 1.
9	Codificação da lógica interna exclusão e pesquisar cliente	FEITO	Matheus e Pedro	2	2	17/09/2026	20/09/2026	Foi iniciado um dia depois, devido atraso de um dia na atividade 1.
10	Codificação das rotas de rests	FEITO	Matheus e Pedro	3	2	20/09/2026	20/09/2026	Foi iniciada dois dias antes, sendo feita concomitantemente com a atividade 9.

11	Integração como o banco de dados	FEITO	Todos membros da equipe	3	1	22/09/2026	16/09/2026	Atividade adiantada: a conexão com o banco de dados foi realizada durante a preparação do backend, junto à instalação das dependências necessárias.
12	Integração do frontend com o backend de cliente	FEITO	Todos membros da equipe	3	4	22/09/2026	26/09/2026	Atividade adicionada posteriormente. Atividade atrasada em 1 dia.
13	Codificação tela cadastrar corretor	FEITO	Davi	2	1	25/09/2026	25/09/2026	
14	Codificação da tela editar corretor	FEITO	Dimitri	2	1	25/09/2026	25/09/2026	
15	Codificação da tela listagem do corretor	FEITO	Davi e Ian	2	1	27/09/2026	26/09/2026	Atividade adiantada em 1 dia.
16	Codificação da tela pesquisar corretor	FEITO	Davi e Dimitri	2	1	27/09/2026	26/09/2026	Atividade adiantada em 1 dia.
17	Codificação da tela excluir corretor	FEITO	Ian	2	1	27/09/2026	28/09/2026	Atividade adicionada posteriormente.
18	Codificação da tela ações do corretor	FEITO	Dimitri	2	2	28/09/2026	29/09/2026	Atividade adicionada posteriormente.
19	Codificação da lógica interna cadastrar e editar corretor	FEITO	Matheus e Pedro	2	3	26/09/2026	29/09/2026	Atividade atrasou em 1 dia devido à falta de tempo por fatores não previstos.
20	Codificação da lógica interna exclusão e pesquisar corretor	FEITO	Matheus e Pedro	2	1	28/09/2026	27/09/2026	Atividade adiantada em 2 dias, sendo feita concomitantemente com a atividade 19.
21	Codificação das rotas de rests	FEITO	Matheus e Pedro	2	2	30/09/2026	29/09/2026	Atividade adiantada em 3 dias.

22	Integração como o banco de dados	FEITO	Todos membros da equipe	3	1	03/10/2026	16/09/2026	Atividade adiantada: a conexão com o banco de dados foi realizada durante a preparação do backend, junto à instalação das dependências necessárias.
23	Integração do frontend com o backend de corretor	FEITO	Todos membros da equipe	3	3	03/10/2026	01/10/2026	Atividade adicionada posteriormente. Atividade adiantada em 5 dias.
24	Testes e revisão	FEITO	Todos membros da equipe	2	7	07/10/2026	09/10/2026	O tempo utilizado foi superior ao estimado devido à antecipação das atividades anteriores, que possibilitou maior disponibilidade no cronograma para a realização dos testes e revisões dos módulos.