

ID	Tarefa	Satus	Responsá vel	Tempo estimado (em dias)	Tempo utilizado (em dias)	Data Início	Data Fim	Notas
1	Revisão e análise do banco de dados	A fazer	Matheus e Pedro	1		14/09/2026		
2	Codificação tela cadastrar cliente	A fazer	Davi	2		16/09/2026		
3	Codificação da tela editar cliente	A fazer	Dimitri	2		16/09/2026		
4	Codificação da tela de exclusão	A fazer	Ian	2		16/09/2026		
5	Codificação da tela listagem de cliente	A fazer	Davi e Ian	2		18/09/2026		
6	Codificação da tela pesquisar cliente	A fazer	Davi e Dimitri	2		18/09/2026		
7	Codificação da tela inicial e ações do cliente	A fazer	Davi, Dimitri e Ian	2		20/09/2026		
8	Codificação da lógica interna cadastrar e editar cliente	A fazer	Matheus e Pedro	2		15/09/2026		
9	Codificação da lógica interna exclusão e pesquisar cliente	A fazer	Matheus e Pedro	2		17/09/2026		

10	Codificação das rotas de rests	A fazer	Matheus e Pedro	3		20/09/2026		
11	Integração como o banco de dados	A fazer	Todos membros da equipe	3		22/09/2026		
12	Codificação tela cadastrar corretor	A fazer	Davi	2		25/09/2026		
13	Codificação da tela editar corretor	A fazer	Dimitri	2		25/09/2026		
14	Codificação da tela de exclusão do corretor	A fazer	Ian	2		25/09/2026		
15	Codificação da tela listagem do corretor	A fazer	Davi e Ian	2		27/09/2026		
16	Codificação da tela pesquisar corretor	A fazer	Davi e Dimitri	2		27/09/2026		
17	Codificação da lógica interna cadastrar e editar corretor	A fazer	Matheus e Pedro	2		26/09/2026		
18	Codificação da lógica interna exclusão e pesquisar corretor	A fazer	Matheus e Pedro	2		28/09/2026		
19	Codificação das rotas de rests	A fazer	Matheus e Pedro	2		30/09/2026		
20	Integração como o banco de dados	A fazer	Todos membros	3		03/10/2026		

			da equipe					
21	Testes e revisão	A fazer	Todos membros da equipe	2		07/10/2026		